

# Weekly Report (May 14~May 20)

2018.5.20 顾宇辉

## 工作总结

1. 北京电商项目修改三维地球模块，调整样式；
2. 论文项目细化后的道路数据量过大导致系统崩溃，和吴老师讨论后准备过滤掉级别最低的道路。

## 下周工作

1. 电商项目模块修改；
2. 论文项目调整。

## 项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
北京银行	2018.6.30	-	暂无
吴老师论文	2018.6	更换数据	暂无
北京电商	2018.5.30	修改三维地球样式	暂无